

Komunikat nr 29/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 19 marca 2015 r., informuje że w dniu 17 maja 2016 r. otrzymał obustronnie podpisany Aneks nr 3 z dnia 12 maja 2016 r. do umowy nr 7/MED/2015 zawartej w dniu 18 marca 2015 r. pomiędzy Medico-Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu, jako Inwestorem a Emitentem, jako Wykonawcą („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Budynku Użyteczności Publicznej Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zjazd z ul. Lekarskiej”.

Na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i robót zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy uległo zwiększeniu do kwoty 59.448.877,82 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 82/100) złotych netto i podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy zmianie uległ także termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na dzień 30 września 2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.