

**Komunikat nr 44/2010 z dnia 2010-05-17**

## **Zawarcie znaczącego aneksu**

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2010 r. podpisał aneks na wykonanie instalacji wewnętrznych dla obiektów drogi węgla na budowie Elektrowni Bełchatów II Blok 858 MW.

Zamawiający: Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. z siedzibą w  
Lublinie

Wartość aneksu: 8.173.000,00 PLN + Vat

Termin zakończenia robót: 13.08.2010 r.

Spółka zawarła umowę główną z Zamawiającym w dniu 22.09.2009 r., Wartość umowy wynosiła 1.382.000,00 PLN + VAT. Umowa ta nie spełniała kryteriów umowy znaczącej, gdyż nie przekraczała 10% kapitałów własnych emitenta. Do umowy został zawarty również nieznaczący aneks na kwotę 123.136,00 PLN + Vat.

**Wartość netto umowy z aneksami: 9.678.136,00 PLN**

Kary umowne wynikające z umowy głównej:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- opóźnienia ostatecznego zakończenia z winy Wykonawcy – w wysokości 0,75 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- opóźnienia w usunięciu wad w wyznaczonym terminie – w wysokości 1 % wartości uszkodzonego elementu za każdy dzień zwłoki.

- odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

2. Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

3. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wartości netto przedmiotu umowy.

4. Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, zwiększającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy po podpisaniu aneksu przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.**