

Komunikat nr 48/2014 z dnia 23 września 2013 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu 22 września 2014 r. został poinformowany przez INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółkę zależną Emitenta - („INSTAL- LUBLIN”), iż INSTAL – LUBLIN w dniu 22 września 2013 r. otrzymał obustronnie podpisany aneks nr 5 opatrzony datą 5 września 2014 r. („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 31 marca 2014 r. pomiędzy SNC –Lavalin Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Zamawiającym a INSTAL –LUBLIN, jako Wykonawcą („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji klimatyzacji, instalacji ogrzewania, systemu AKPiA instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnia blokową dla Orlen Włocławek Projekt. Na mocy Aneksu Strony Umowy istotnie rozszerzyły zakres przedmiotu Umowy w zakresie kompleksowego wykonania robót w Budynku Głównym w Elektrowni Gazowo –Parowej we Włocławku w zakresie instalacji HVAC

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu Umowy zostało także podwyższone dotychczasowe wynagrodzenie umowne (określone w Umowie oraz kolejnych czterech wcześniejszych aneksach do Umowy) z kwoty 3.313.130,95 (trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych 95/100) złotych + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów do kwoty 9.183.130,95 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych 95/100) złotych + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Zakończenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpić powinno do dnia 31 marca 2015 r.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1. W każdym przypadku za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
 - a) 0,5% Ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia realizacji następujących Etapów Realizacji zwanych również Kamieniami Milowymi, w stosunku do terminów przewidzianych Harmonogramem Kamieni Milowych,
 - b) 1% Ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy podpisania Protokołu Przekazania Przedmiotu Umowy do Eksploatacji,
 - c) 0,2 % ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu usuwania wad w Okresie Gwarancji i Przedłużonym Okresie Gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
2. Za niedotrzymanie parametrów technicznych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wartości Umowy za przekroczenie wartości minimalnych i maksymalnych temperatur parametrów technicznych o 10 % w stosunku do parametrów określonych w Umowie.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 15 % Ceny Umowy.
4. W przypadku gdy wysokość szkody Zamawiającego przekroczy wartość kar umownych należnych na podstawie niniejszego artykułu, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości poniesionej szkody

Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy po podpisaniu Aneksu, przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.