

Komunikat nr 71/2013 z dnia 14 października 2013 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., informuje że w dniu 14 października 2013 r. został podpisany Aneks nr 1 („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 1 lipca 2013 r. pomiędzy Spec Bau Sp. z o.o. w Oświęcimiu, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w ramach budowy drugiego i trzeciego budynku biurowego kompleksu GPP Business Park, wraz z garażem podziemnym, miejscami postojowymi, pomieszczeniami technicznymi, infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Konduktorskiej w Katowicach.

Na mocy Aneksu:

- rozszerzony został Zakres Podstawowy B o wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku B3 – powyżej stanu „0”. Za wykonanie prac konstrukcji żelbetowej budynku B3 – powyżej stanu „0” Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.821.986,38 złotych, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- ustalono szczegółowy zakres robót do wykonania konstrukcji żelbetowej budynku B2 - powyżej stanu „0” i w związku z tym ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.721.986,38 złotych, które zostanie powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- ustalono łączną wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę 9.099.762,67 złotych, które zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.