

Komunikat nr 75/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. informuje że w dniu 21 listopada 2013 r. otrzymał obustronnie podpisany Aneks nr 2 opatrzony datą 19 listopada 2013 r. („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2012 r. pomiędzy Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. w Płocku, jako Zamawiającym („Zamawiający”) a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą („Generalny Wykonawca”), której przedmiotem jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnień, decyzji skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, kolejno wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów”, stanowiącego integralną część projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I” („Umowa”).

Na mocy Aneksu, w związku ze zmianą zakresu Umowy, Strony ustaliły, że wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy uległo zwiększeniu o kwotę 3.550.447,01 zł. (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 1/100) + podatek VAT, tj. do kwoty 37.936.921,45 zł. (trzydzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 45/100) + podatek VAT. Na mocy Aneksu zmianie uległ również termin wykonania przedmiotu Umowy na 31 lipca 2014 r.