

Data sporządzenia: 2017-11-03

Raport bieżący nr 88/2017

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A.

Temat: Odstąpienie od umowy przez Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2017 r. Emitent otrzymał od Zakładu Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie („ZSPS”) pismo z dnia 30 października 2017 roku zawierające oświadczenie o odstąpieniu z dniem 31 października 2017 roku od umowy – Kontraktu nr 14-IN-01 Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule „pod klucz” zawartej w dniu 12 marca 2015 r. („Umowa”). Umowa została zawarta pomiędzy ZSPS jako zamawiającym a wykonawcą, to jest stronami umowy konsorcjum zawartej w dniu 7 stycznia 2015 r. z udziałem: Emitenta, jako lidera konsorcjum oraz MIKO- TECH Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych i KOOPERACJA „POLKO” Sp. z o.o., jako partnerów konsorcjum. Oświadczenie ZSPS dotyczy niewykonanej części Umowy. Jako przyczynę odstąpienia od Umowy, ZSPS wskazał nienależyte wykonanie przez wykonawcę Umowy w zakresie terminu przekazania instalacji do eksploatacji oraz nieprzedłożenie nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 13 marca 2015 roku.

Emitent uznaje odstąpienie od Umowy za pozbawione podstaw. Emitent nie był w stanie przekazać instalacji do eksploatacji z przyczyn leżących poza Emitentem oraz dotyczących ZSPS. Emitent nie był zobowiązany do złożenia ZSPS nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Emitent, przed odstąpieniem od Umowy przez ZSPS, złożył, w oparciu o postanowienia Umowy, oświadczenie o zawieszeniu realizacji Umowy z powodu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze strony ZSPS przekraczającej 30 dni oraz niezrealizowania przez ZSPS jednego z jego głównych zobowiązań, to jest braku dostawy surowców o parametrach

zgodnych z Umową, co uniemożliwiło przeprowadzenie ruchu próbnego. Nadto, Emitent wskazuje, że ZSPS odstąpił od Umowy po wykonaniu całej instalacji zgodnie z Umową, na etapie ruchu próbnego, który nie mógł zostać przeprowadzony z wynikiem pozytywnym z przyczyn dotyczących ZSPS, w tym z powodu braku dostawy surowców o parametrach zgodnych z Umową. Emitent zamierza dochodzić od ZSPS zapłaty całości wynagrodzenia, w tym zaległego oraz wszelkich praw wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i bezpodstawnego odstąpienia od Umowy przez ZSPS.

Odstąpienie od Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego zgodnie z Umową.