Komunikat nr 71/2012 z dnia 7 wrzesnia 2012 r.
Aktualizacja informacji dotyczacej znaczacej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarzad AWBUD S.A. w Fugaséwce (,,Emitent”), w nawigzaniu do raportu biezacego
nr 78/2011 z dnia 6 pazdziernika 2011 r., informuje, Zze w dniu 7 wrze$nia 2012 r. otrzymatl
obustronnie podpisany podpisany Aneks nr 2 opatrzony datg 3 sierpnia 2012 r (,,Aneks”)
do umowy zawartej w dniu 5 pazdziernika 2011 r. pomigdzy BRE.locum S.A. w Lodzi jako
Inwestorem a Emitentem, jako Generalnym Wykonawca, ktorej przedmiotem jest rozbiorka
istniejacych budynkow przemystowo-magazynowych wraz ze zwigzanymi z nimi elementami
infrastruktury technicznej i ogrodzeniem oraz budowa budynku mieszkalno —ustugowego z
garazem podziemnym oznaczonego litera B, stanowigcym czg$¢ zespotu zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej przy ul. Matejki 2 1 ul. Sienkiewicza we Wroclawiu,
z niezbednym uzbrojeniem terenu, przylaczami i systemem komunikacyjnym, zielenia,
ogrodzeniem, elementami matej architektury (,,Umowa”).

Na mocy Aneksu, warto$¢ przedmiotu Umowy uleglta zwickszeniu z kwoty 18.830.000,00 zt.
(osiemnascie milionéw osiemset trzydziesci tysigcy zlotych) + podatek VAT w wysokosci
wynikajacej z obowigzujacych przepisow, do kwoty 18.877.900,48 zt. (osiemnascie milionow
osiemset siedemdziesigt siedem tysigcy dziewigéset zlotych 48/100) + podatek VAT w
wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow. Zmianie ulegt réwniez termin
zakonczenie wszystkich prac objetych Umowa z 14 czerwca 2013 r. na 13 wrze$nia 2013 r.

Pozostate warunki Umowy nie ulegty istotnym zmianom.



