

Zawarcie znaczącego aneksu.

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu 15 października 2010 r. podpisał aneks na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa odstawy urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia, montaż na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie."

Generalny Wykonawca: POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie

Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie

Wartość aneksu: 4.328.000,00 zł + VAT

Termin zakończenia robót: 28.02.2011 r.

Spółka zawarła umowę główną z Generalnym Wykonawcą w dniu 01.03.2010 r. Wartość umowy wynosiła 780 000,00 zł + VAT. Umowa ta nie spełniała kryteriów umowy znaczącej, gdyż nie przekraczała 10% kapitałów własnych emitenta.

Wartość umowy wraz z aneksem: 5.108.000,00 zł + VAT

Kary umowne:

1. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- b) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich poszczególnych robót - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- d) za niedostarczenie przez Podwykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia zgłoszenia robót odbioru - 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

2. Generalny Wykonawca zapłaci Podwykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Generalnego Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto.

Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość umowy po podpisaniu aneksu przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.