

**Komunikat nr 19/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.**

**Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy**

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 67/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. informuje, że w dniu 22 lutego 2013 r. został podpisany Aneks nr 3 i Aneks nr 4, oba opatrzone datą 13 lutego 2013 r. („Aneksy”) do umowy zawartej w dniu 3 lipca 2012 r. pomiędzy Rodamco CH1 Sp. z o.o. w Warszawie jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie przebudowy drugiego piętra Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie („Umowa”).

Na mocy Aneksów, w związku z rozszerzeniem zakresu prac, wynagrodzenie kontraktowe określone w Umowie uległo zwiększeniu o kwotę 4.319.179,09 zł. (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 9/100).

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom.