

Komunikat nr 20/2014 z dnia 26 maja 2014 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 75/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. został podpisany Aneks nr 3 („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2012 r. pomiędzy Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. w Płocku, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych uzgodnień, decyzji skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, kolejno wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów”, stanowiącego integralną część projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I”.

Przedmiotem Aneksu jest powierzenie Emitentowi przez Zamawiającego robót dodatkowych w zakresie wykonania instalacji i dostaw wyposażenia pracowni laboratoryjnych Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego. Zgodnie z Aneksem za wykonanie robót dodatkowych Emitentowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.700.000,00 (dziewięć milionów siedemset złotych) złotych) powiększone o podatek VAT.

Na mocy Aneksu przesunięciu uległ również termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy na dzień 28 września 2014 r.

Na mocy Aneksu wprowadzono odrębną karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia za roboty dodatkowe określonego w Aneksie w razie opóźnienia Emitenta w wykonaniu przedmiotu Aneksu za każdy dzień opóźnienia po 31 października 2014 r. Łączna wysokość kar umownych z tytułu wykonania robót dodatkowych określonych w Aneksie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia za roboty dodatkowe. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jednocześnie ma mocy Aneksu zostało uzgodnione, że kary umowne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (z wyłączeniem przedmiotu Aneksu) będą naliczane po 28 września 2014 r. zgodnie z Umową i od wartości wynagrodzenia określonego w Umowie z wyłączeniem jednak wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Aneksu.