

Komunikat nr 24/2013 z dnia 15 marca 2013 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 25 maja 2012 r., raportu bieżącego nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r., raportu bieżącego nr 70/2012 z dnia 5 września 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 83/2012 z 24 października 2012 r. informuje że w dniu 14 marca 2013 r. został podpisany Aneks nr 4 i Aneks nr 5 do umowy zawartej w dniu 23 maja 2012 r. pomiędzy Poznań City Center I Sp. z o.o. w Poznaniu jako Zamawiającym a Wykonawcą - Konsorcjum z udziałem: Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach, jako Uczestnikiem Konsorcjum („Konsorcjum”), której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych żelbetowych w zakresie parkingu nad torami oraz galerii, w ramach zadania inwestycyjnego Zintegrowane Centrum Komunikacyjne na Stacji Poznań Główny w Poznaniu („Umowa”).

Na mocy Aneksu nr 4 w związku z rozszerzeniem zakresu prac, wartość przedmiotu Umowy uległa zwiększeniu o kwotę 334.542,66 zł. (trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 66/100) + podatek VAT, to jest do kwoty 20.438.231,56 zł (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 56/100) + podatek VAT. Na mocy Aneksu nr 5 zmianie uległ termin wykonania przedmiotu Umowy z 14 grudnia 2012 r. na 25 maja 2013 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom.