

Komunikat nr 37/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2011 z dnia 6 października 2011 r., raportu bieżącego nr 81/2011 z dnia 7 października 2011 oraz raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 7 września 2012 r., informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. otrzymał obustronnie podpisany podpisany Aneks nr 3 opatrzony datą 18 kwietnia 2013 r. („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 5 października 2011 r. pomiędzy BRE.locum S.A. w Łodzi jako Inwestorem a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, której przedmiotem jest rozbiórka istniejących budynków przemysłowo-magazynowych wraz ze związanymi z nimi elementami infrastruktury technicznej i ogrodzeniem oraz budowa budynku mieszkalno –usługowego z garażem podziemnym oznaczonego literą B, stanowiącym część zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, z niezbędnym uzbrojeniem terenu, przyłączami i systemem komunikacyjnym, zielenią, ogrodzeniem, elementami małej architektury („Umowa”).

Na mocy Aneksu, wartość przedmiotu Umowy uległa zwiększeniu o kwotę 180.463,50 zł. (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 50/2013) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, tj. do kwoty 19.058.363,98 zł. (dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 98/100) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmianie uległ również termin zakończenia wszystkich prac objętych Umową z 13 września 2013 r. na 30 września 2013 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.