

Komunikat nr 48/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

Odstąpienie od umowy zawartej z OZEN Plus Sp. zo.o.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył w siedzibie OZEN Plus Sp. z o.o. w Wałczu („OZEN Plus”) pismo z dnia 20 maja 2011 r. zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej z OZEN Plus Sp. z o.o. w dniu 20 maja 2008 r. („Umowa”).

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Emitenta jest następstwem nie przekazania przez OZEN Plus w terminie 3 dni kompletnej dokumentacji projektowej, celem prawidłowego wykonywania Umowy, do którego to przekazania OZEN Plus był wzywany przez Emitenta pismem z dnia 16 maja 2011 r.

Nadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2011 z dnia 13 maja 2011 r. oraz raportu nr 46/2011 z dnia 16 maja 2011 r., Emitent informuje, że w wyżej powołanym piśmie podtrzymał swoje stanowisko, że bezskuteczne jest oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone przez OZEN Plus w dniu 13 maja 2011 r. oraz, że bezpodstawne jest żądanie OZEN Plus wobec AWBUD w zakresie zapłaty kar umownych. Jednocześnie Emitent w związku z nie przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej, które to opóźnienie spowodowało przedłużenie się terminu odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego, ponownie wezwał OZEN Plus do zapłaty kary umownej w kwocie 3.471.500 złotych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).