

Raport bieżący nr 13/2020

Data sporządzenia: 09.04.2020r.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść:

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. powziął wiadomość o zawarciu przez Instal – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie – spółkę zależną Emitenta („Spółka Zależna”) aneksu do umowy zawartej pomiędzy Spółką Zależną, a ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („ERBUD”), której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie przez Spółkę Zależną instalacji wentylacji i klimatyzacji, z wyłączeniem dostawy central wentylacyjnych w ramach inwestycji polegającej na budowie Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie ("Inwestycja") na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, jako Zamawiającym, a konsorcjum z udziałem: ERBUD, jako Liderem Konsorcjum, STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, STRABAG AG w Spittal an der Drau oraz ED ZUEBLIN AG z siedzibą w Stuttgarcie („Umowa”, „Aneks”).

Na podstawie Aneksu ustalono, w szczególności że:

- Zwiększeniu ulegnie zakres robót objętych Umową o kompleksowe wykonanie przebudowy instalacji wentylacji bytowej dla przebudowy Szpitala Południowego wg wytycznych CM Solec, zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją, obowiązującymi warunkami techniczno – budowlanymi i wiedzą techniczną,
- W związku ze zwiększeniem zakresu robót, o którym mowa powyżej zwiększeniu ulegnie wynagrodzenie Spółki Zależnej o kwotę ryczałtową: 4.000.000 zł netto. W związku z powyższym łączna wartość ryczałtowa Umowy na dzień zawarcia Aneksu wyniesie: 12.242.774,33 zł netto,
- Roboty objęte przedmiotem Aneksu powinny zostać wykonane do dnia 31 maja 2020 r.,
- Okres rękojmi za wady robót objętych Aneksem ustalono na: 60 miesięcy + 30 dni liczone od daty planowanego terminu zakończenia Inwestycji.