Komunikat nr 54/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
Aktualizacja informacji dotyczacej znaczacej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji

Zarzad AWBUD S.A. w Fugasowce (,Emitent”), w nawigzaniu do raportu biezacego
nr 38/2012 z dnia 25 maja 2012 r., raportu biezacego nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.,
raportu biezacego nr 70/2012 z dnia 5 wrzesnia 2012 r., raportu biezacego nr 83/2012
z 24 pazdziernika 2012 r. oraz raportu biezacego nr 24/2013 z dnia 15 marca 2013 r.
informuje ze w dniu 8 lipca 2013 r. otrzymal obustronnie podpisany Aneks nr 6 opatrzony
data 2 lipca 2013 r. (,,Aneks”) do umowy zawartej w dniu 23 maja 2012 r. pomi¢dzy Poznan
City Center I Sp. z 0.0. w Poznaniu jako Zamawiajacym a Wykonawcg - Konsorcjum z
udziatem: Emitenta, jako Lidera Konsorcjum oraz Gliwickim Przedsigbiorstwem
Budownictwa Przemystowego S.A. w Gliwicach, jako Uczestnikiem Konsorcjum
(,,Konsorcjum”™), ktoérej przedmiotem jest realizacja robot budowlanych zelbetowych w
zakresie parkingu nad torami oraz galerii, w ramach zadania inwestycyjnego Zintegrowane
Centrum Komunikacyjne na Stacji Poznan Gléwny w Poznaniu (,,Umowa”).

Na mocy Aneksu w zwigzku z rozszerzeniem zakresu prac, warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegta zwigkszeniu o kwote 308.433,84 zl. (trzysta osiem tysigcy czterysta trzydziesci trzy
zlote 84/100) + podatek VAT, to jest do kwoty 20.746.665,40 zt (dwadzie$cia milionow
siedemset czterdziesci sze$¢ tysigcy szesCset sze$édziesiat pie¢ zlotych 40/100) + podatek
VAT.

Pozostate warunki Umowy nie ulegty istotnym zmianom.



